
※道路法に規定する施設を対象

橋梁（8橋） トンネル（3本） ⾨型標識（2基） 舗装（3.3㎞）

・令和３年度（２０２１年度）〜令和１４年度（２０３２年度） ・知⼗トンネル、⻄⽬トンネル、⻄の浦トンネル ・管理番号324-006-04、324-008-01 ・知⼗IC（オンランプ、オフランプ含む）〜料⾦所 

 計31,808.9㎡

・維持管理・更新等に係る費⽤の縮減・平準化を図る。

準拠基準 … 熊本県橋梁点検マニュアル（案） 準拠基準 … 熊本県道路トンネル点検要領 準拠基準 … 国⼟交通省各要領 準拠基準 … 熊本県舗装維持管理計画

点検頻度 … １回／５年 点検頻度 … １回／５年 ・附属物（標識、照明施設等）点検要領 点検頻度 … １回／５年

点検⽅法 … 近接⽬視 点検⽅法 … 近接⽬視 ・⾨型標識等定期点検要領 点検⽅法 … 路⾯性状調査

評価⽅法 … 評価⽅法 … 点検頻度 … １回／５年

点検⽅法 … 近接⽬視

… ・情報の効率的な収集、情報の利活⽤と共有 評価⽅法 … 評価⽅法 …

… ・新技術導⼊の促進、具体的な取り組み

＜補修項⽬＞ ＜標準的な対策⼯法＞

 上部⼯  …  覆⼯  … ⾦網・ネット⼯

 舗装   … 断⾯修復⼯

 伸縮装置 … 伸縮装置取替⼯ 漏⽔対策⼯ その他

 地覆   … ⽌⽔材取替⼯  坑⾨  … ひび割れ注⼊⼯

 壁⾼欄  … 断⾯修復⼯ 断⾯修復⼯

・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり

・料⾦徴収期間満了後の県への移管を踏まえた維持管理および修繕等の計画的投資
を実施。

８．修繕計画及び概略予算計画

・⾏動計画を継続し発展させるため、取組の進捗や各分野における取組状況等を公
社ＨＰ等で情報提供する。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

・健全度判定結果より設定、健全性同等の場合は熊本
県橋梁点検マニュアルに規定する健全度ＨＩの算定結
果を加味して優先順位を評価。

・健全度判定結果より設定。

・維持管理等に係る技術者の確保・育成、具
体的な取り組み

…

６．対策の優先順位の考え⽅

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

・路⾯性状調査により把握した維持管理指数ＭＣＩ
評価により設定。

（ひび割れ率、わだち掘れ量、縦
断凸凹量の把握のための調査）

３．施設の現状

５．点検基本⽅針

・国交省告⽰に基づく４段階の健全
性診断

・国交省告⽰に基づく４段階の健全
性診断

④ 舗 装
１．対象施設

路⾯性状調査により把握した維持管理指数ＭＣＩ評
価値３．１以上

２・計画期間

４．管理⽔準

個別施設毎の⻑寿命化計画（個別施設計画①〜⑩）
概 要

・トータルコストの縮減と平準化、具体的な
取り組み

※⾏動計画において策定することとした施設

８．修繕計画及び概略予算計画 ８．修繕計画及び概略予算計画 ８．修繕計画及び概略予算計画

６．フォローアップ計画

４．中⻑期的な維持管理・更新等のコストの⾒通し

２・計画期間

新技術の導⼊・活⽤

…

体制の構築

…

３．対象施設の現状と課題
・今泉⼤橋、今泉⼤橋オンランプ、今泉⼤橋オフラン
プ、合津4号橋、合津３号橋、合津２号橋、千厳⼤
橋、合津ボックスカルバート

構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させな
い）

・点検→診断→措置→記録のメンテナンスサイクル構築。

・維持管理に係るトータルコスト縮減・平準化を図るため個別施設計画を策定。

情報基盤の整備と活⽤

１．対象施設

５．必要施策に係る取組の⽅向性

・熊本県道路トンネル点検要領に基
づく判定区分

・国交省告⽰に基づく４段階の健
全性診断

熊本県道路公社
インフラ⻑寿命化計画（第⼆次⾏動計画）

概 要

・橋梁８橋、トンネル３本、⾨型標識２基、舗装３．３㎞、道路照明灯28基、
道路情報提供装置15基、通信設備１式、電気設備１式、機械設備１式、その他
（建築物）１式

予算管理 …

・舗装の標準的な補修パターンの基準及び損傷度ラ
ンクについて、熊本県舗装維持管理計画より抜粋。
・損傷状況等に応じて他の⼯法や単価が適切と考え
られる場合は、別途設定。

・点検時に把握した⼩規模な損傷については維持業
務の中で対応。

・点検・診断結果を踏まえた、想定される補修項⽬及
び補修⼯法の補修サイクルを表に取りまとめ。

塗装塗替⼯

舗装打換＋床板防⽔

・標準的な対策⼯法及び対策⼯選定の参考を熊本県道
路トンネル点検要領より抜粋。

・路⾯境界部の対策として、腐⾷による断⾯⽋損が
⽣じた⽀柱の倒壊防⽌に柱基部への根巻きコンク
リートの実施等を検討。

・松島有料道路では構造物の状態を定期的点検において確認し、変状が軽微な段階
で修繕を⾏う「予防保全」の観点から修繕を実施中、今後も同様に継続。

構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させな
い）

構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健
全度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣さ
せない）

・点検（2016年度）の結果、トンネル本体の健全度
はⅡ（３トンネル）。付属物に異常なし。重点監視の
必要なⅡa変状は、⽬地周辺のうき等で、ネット⼯等
による補修⼯事（2018年度）を実施し、Ⅱa変状を解
消した。

４．管理⽔準

・点検の結果（2019年度）、健全度Ⅰであった。前
回点検時（2015年度）に塗膜の剥がれやボルトの緩
みが確認されたが、早急な措置が必要な変状に対し
ては修繕を実施した。

５．点検基本⽅針 ５．点検基本⽅針 ５．点検基本⽅針

２・計画期間

① 橋 梁 ② トンネル ③ ⾨型標識

６．対策の優先順位の考え⽅ ６．対策の優先順位の考え⽅ ６．対策の優先順位の考え⽅

・点検(2017年度）の結果、健全度Ⅲ（合津３号
橋）、健全度Ⅱ（合津２号橋、千厳⼤橋）、健全度Ⅰ
（その他5橋）。健全度Ⅲ損傷は補修⼯事（2018年
度）を⾏い、健全度Ⅱとなった。鋼橋3橋は計画通り
塗替塗装を実施済。

２・計画期間 ２・計画期間

３．施設の現状 ３．施設の現状 ３．施設の現状

４．管理⽔準 ４．管理⽔準

１．対象施設 １．対象施設 １．対象施設

・熊本県橋梁点検マニュアルに基づ
く部材損傷の評価による健全度ＨＩ

・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度)

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

・路⾯性状調査(2020年度)の結果、MCIは３．１以
上(健全度Ⅱ）で修繕段階にある区間はない。劣化予
測により３年後に修繕段階となる区間は修繕を計画
した。２回／⽇の通常パトロールで変状把握を継
続。

・健全度判定結果より設定、健全性同等の場合は熊本
県道路トンネル点検要領に基づく判定区分による重要
度で優先順位を評価。

基準類の整備

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

…個別施設計画の策定・推進

・橋梁等は５年に１回の定期点検により国の
定める４つの健全度判定区分により診断
・通信・電気・機械設備等は保守点検（１回
以上/年）により機能確保を継続

・計画策定の⾒直しと内容の充実、具体的な
取り組みとして個別施設計画を策定

・橋梁、トンネル、⾨型標識、舗装、道路照
明灯、道路情報提供装置、通信設備、電気設
備、機械設備、その他（建築物）の個別施設
計画を策定

・点検・診断等のメンテナンスサイクルの確
⽴と効率的な修繕等、具体的な取り組み

・道路法改正による点検基準の法定化に伴う
点検要領等の基準類の整備を推進

点検・診断／修繕・更新等

路⾯性状調査から算定される維持
管理指数ＭＣＩにより評価
健全度は３段階（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ）

・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度)
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道路照明灯（28基） 道路情報提供装置（15基） 通信設備（１式） 電気設備（１式） 機械設備（１式） 建築物（１式）

・交差点照明２基 ・可変式道路情報板５基 ・⾼圧受配電設備 ２系統  ・料⾦処理機５台、領収証発⾏機４台 ・管理事務所棟（床⾯積261.4㎡）

・橋梁照明９基 ・トンネル⾮常⽤装置 補助警報板（TSB）４基 ・⾮常⽤発電機 １式 ・⾞両台数計測機４台、踏板４箇所 ・倉庫棟（床⾯積91.0㎡)

・トンネル坑⼝照明６基 ・トンネル⾮常⽤装置 LED式２基 ・集計処理装置１式、印書装置１式 ・受変電棟（床⾯積48.4㎡）

・単路照明11基 ・トンネル⾮常⽤装置 表⽰警報板（TIB）４基

準拠基準 … 国⼟交通省各要領 準拠基準 … 国⼟交通省各要領 準拠基準 … 準拠基準 … 準拠基準 … 準拠基準 …

・附属物（標識、照明施設等）点検要領 ・附属物（標識、照明施設等）点検要領

  ・⾨型標識等定期点検要領

点検頻度 … １回／10年 点検頻度 … １回／10年 点検頻度 … １回／１年(12カ⽉点検） 点検頻度 … ⽉次点検、年次点検１回（全停電） 点検頻度 … １〜３回／１年 点検頻度 … １回／３年

点検⽅法 … 近接⽬視 点検⽅法 … 近接⽬視 点検⽅法 … 点検⽅法 … 外観点検、観察点検、抵抗値測定等 点検⽅法 … 外観⽬視・動作確認、電圧測定等 点検⽅法 … ⽬視・打診等

評価⽅法 … 評価⽅法 … 評価⽅法 … 評価⽅法 … 評価⽅法 … 評価⽅法 …

・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり ・⼯程表のとおり

個別施設毎の⻑寿命化計画（個別施設計画①〜⑩）
概 要

８．修繕計画及び概略予算計画

４．管理⽔準
構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健
全度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣さ
せない）

５．点検基本⽅針

・国交省告⽰に基づく４段階の健
全性診断

６．対策の優先順位の考え⽅

⑤ 道路照明灯
１．対象施設

２・計画期間

３．施設の現状
・設置後18年経過。判定区分Ⅰ(2015年点検）

・健全度判定結果より設定。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

８．修繕計画及び概略予算計画

４．管理⽔準
構造物の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健
全度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣さ
せない）

５．点検基本⽅針

・国交省告⽰に基づく４段階の健
全性診断

６．対策の優先順位の考え⽅

⑥ 道路情報提供装置
１．対象施設

２・計画期間

３．施設の現状
・設置後18年経過。判定区分Ⅰ（2015年点検）
・⽀柱本体に経年劣化による防⾷機能劣化が３基確
認されたが、修繕を実施済。

遠⽅監視制御装置装置（親局１台・⼦局１台）、中央監視
装置２台、無停電電源装置２台、トンネル⾮常⽤装置
（TIB４台、TSB４台、押ﾎﾞﾀﾝ発信機25個、⾮常電話機21
個）、道路情報板制御装置1台、可変式速度規制標識4
台、気象観測装置1式、監視カメラ装置4台

・健全度判定結果より設定。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

・点検時に把握した⼩規模な損傷については維持業
務の中で対応。

・健全度判定結果、設計寿命（環境寿命）、設備の
機能（防災設備）及び設備停⽌時の影響度より設
定。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針
・保守点検結果、診断結果、設計寿命を踏まえ、機
能低下した施設の設備更新を計画的に実施。
１．２０２１年度
 遠⽅監視制御装置親局、無停電電源装置を２０２
１年度中に更新
２．２０２２年度以降
 設備の機能（防災設備）等を考慮して優先順位を
決定。
トンネル⾮常⽤装置→気象観測装置→可変式速度規
制標識→道路情報板制御装置

 

国⼟交通省各基準
・電気通信施設点検基準（案）
・電気通信施設維持管理計画書作成の
⼿引き

８．修繕計画及び概略予算計画

４．管理⽔準
施設の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させ
ない）

５．点検基本⽅針

６．対策の優先順位の考え⽅

・ストック基本評価（3段階）を国
交省告⽰に基づく４段階の健全性
診断に関連付け

⑨ 機械設備
１．対象施設

２・計画期間

３．施設の現状
・設置後18年経過。
・設計寿命を超過した施設や保守点検結果により機
能低下が確認された施設があり、計画的な施設更新
や定期的部品交換等の修繕が必要な状態。
 ⼀部施設は更新を実施済。

・設計寿命（環境寿命）及び保守点検結果より設
定。
機能低下箇所は、早期措置を講じる。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

８．修繕計画及び概略予算計画

・保守点検結果、診断結果、設計寿命を踏まえ、機
能低下した施設の設備更新を計画的に実施。

４．管理⽔準
施設の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させ
ない）

５．点検基本⽅針

６．対策の優先順位の考え⽅

・ストック基本評価（3段階）を国
交省告⽰に基づく４段階の健全性
診断に関連付け

⑧ 電気設備⑦ 通信設備
１．対象施設

２・計画期間

１．対象施設

２・計画期間

３．施設の現状
・設置後19年経過。
・設計寿命を超過した施設や保安管理結果により機
能低下が確認された施設があり、計画的な施設更新
や定期的部品交換等の修繕が必要な状態。
 ⼀部施設は更新を実施済。

・設計寿命（環境寿命）及び保守点検結果より設
定。
機能低下箇所は、早期措置を講じる。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

８．修繕計画及び概略予算計画

・保守点検結果、設計寿命を踏まえ、機能低下した
施設の設備更新。また、消耗品の定期的部品交換を
計画的に実施。

４．管理⽔準
施設の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させ
ない）

５．点検基本⽅針

６．対策の優先順位の考え⽅

・ストック基本評価（3段階）を国
交省告⽰に基づく４段階の健全性
診断に関連付け

・電気事業法に基づく保安規定
・国⼟交通省基準
 電気通信施設維持管理計画書作成の
⼿引き

設備メーカー社内規定
・定期点検（２種、３種）
・故障時点検

８．修繕計画及び概略予算計画

⑩ その他（建築物）
１．対象施設

２・計画期間

３．施設の現状
・建築後18年経過。
・建築物は屋根材、外壁材、内装材が劣化。

４．管理⽔準
施設の機能に⽀障が⽣じる可能性があるため、健全
度区分Ⅲ（早期措置段階）を許容しない（発⽣させ
ない）

５．点検基本⽅針
国⼟交通省⼤⾂官房官庁営繕部
・国の機関の建築物の点検・確認
ガイドライン

・国交省告⽰に基づく４段階の健
全性診断

６．対策の優先順位の考え⽅
・健全度判定結果より設定。

７．対策（点検・診断・補修⼯）⽅針

・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度) ・令和３年度(2021年度）〜令和１４年度(2032年度)

外観⽬視・動作確認、電源電圧測定等

・点検及び診断結果を踏まえた、想定される補修項
⽬及び補修⼯法を表に取りまとめ。

３．施設の現状
・設置後19年経過。
・設計寿命を超過した施設や保守点検結果により機
能低下が確認された施設があり、計画的な施設更新
や定期的部品交換等の修繕が必要な状態。
 ⼀部施設は更新を実施済。

・点検時に把握した⼩規模な損傷については維持業
務の中で対応。
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【別添】点検計画・修繕計画（橋梁）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
橋梁全体の
判定区分

今泉⼤橋 松島有料道路 2002 293.0 9.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅰ

今泉⼤橋ONランプ 松島有料道路 2002 82.7 6.5 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅰ

今泉⼤橋OFFランプ 松島有料道路 2002 78.3 6.5 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅰ

合津４号橋 松島有料道路 1999 78.5 9.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅰ

合津３号橋 松島有料道路 1999 393.5 9.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅱ

合津２号橋 松島有料道路 1997 113.0 9.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅱ

千巌⼤橋 松島有料道路 2000 282.0 9.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅱ

合津ボックスカル
バート

松島有料道路 1999 2.4 38.5 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H29年度
（2017）

Ⅰ

道路橋名
⾏政区域

管理者名
点検記録点検計画

幅員
（ｍ）

橋⻑
（ｍ）

架橋
年次

(⻄暦)
路線名
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【別添】点検計画・修繕計画（トンネル）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

知⼗(1号)トンネル 松島有料道路 1997 447 9 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H28年度
（2016）

Ⅱ

⻄⽬(2号)トンネル 松島有料道路 1996 335 9 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H28年度
（2016）

Ⅱ

⻄の浦(3号)トンネル 松島有料道路 1999 274 9 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
H28年度
（2016）

Ⅱ

⾏政区域 点検計画 点検記録
トンネル名 路線名

完成
年次

(⻄暦)

延⻑
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（⾨型標識）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

324-006-04 松島有料道路 2002 11.5 11.9 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R1年度

（2019）
Ⅰ

324-008-01 松島有料道路 2002 22 12.7 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R1年度

（2019）
Ⅰ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)

幅員
（ｍ）

距離標
(km)

管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（舗装）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

オンランプ 松島有料道路 2002 249.7 1914.8 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

オフランプ 松島有料道路 2002 236.0 944.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

今泉⼤橋 松島有料道路 2002 311.0 5494.6 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

知⼗トンネル 松島有料道路 2002 447.0 4023.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄⽬⼟⼯部1⼯区 松島有料道路 2002 92.5 917.2 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

合津４号橋 松島有料道路 2002 78.5 745.8 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄⽬⼟⼯部2⼯区 松島有料道路 2002 61.0 644.1 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄⽬トンネル 松島有料道路 2002 335.0 2680.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

合津3号橋 松島有料道路 2002 407.0 3663.0 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄⽬⼟⼯部3⼯区 松島有料道路 2002 48 432 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

合津2号橋 松島有料道路 2002 113 1017 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄⽬⼟⼯部4⼯区 松島有料道路 2002 303.5 3003.9 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⻄の浦トンネル 松島有料道路 2002 274 2192 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

千巌⼤橋 松島有料道路 2002 286 2572 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

合津⼟⼯部1⼯区 松島有料道路 2002 86 945.6 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

料⾦所 松島有料道路 2002 100.2 1788.6 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

合津⼟⼯部2⼯区 松島有料道路 2002 99.8 1690.1 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

3528.2 34667.7

⾏政区域 点検計画 点検記録
道路橋名 路線名

架橋
年次

(⻄暦)

延⻑
（ｍ）

⾯積
（ｍ2）

管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（道路照明灯）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

3324-001-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-001-2 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-2 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-3 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-4 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-5 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-6 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-7 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-8 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-002-9 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-003-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-003-3 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-004-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-005-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-006-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-007-2 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-1 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-2 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-3 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-4 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-5 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-6 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-7 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-12 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-13 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-14 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

3324-008-15 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)
管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（道路情報委提供装置）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

266-211-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-114-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-114-02 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-002-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-003-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-003-02 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-003-03 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-003-04 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-004-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-004-02 松島有料道路 2006 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-005-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-006-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-006-02 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-008-01 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

324-008-02 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○
H27年度
（2015）

Ⅰ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)
管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（通信設備）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

遠⽅監視制御装置 松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

中央監視制御装置 松島有料道路 2016 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

無停電電源装置
（管理事務所）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

無停電電源装置
（受変電棟）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
主制御装置（TMC）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
副制御装置（TSC）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
表⽰警報盤（TIB）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
補助警報盤（TSB）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
押ボタン発信機

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置⾮常電
話表⽰灯（TN内）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
⾮常電話交換機

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
⾮常電話機（明部）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

TN⾮常⽤装置
⾮常電話機（TN内）

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

道路情報板制御装置
主制御機

松島有料道路 2018 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

道路情報板制御装置
B型表⽰機

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

道路情報板制御装置
C型表⽰機

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

道路情報板制御装置
A型表⽰機

松島有料道路 2007 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

可変式速度規制標識
制御盤

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

可変式速度規制標識
（速度規制標識）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

可変式速度規制標識
（境界⽤制御機）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

可変式速度規制標識
（中間⽤制御機）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

可変式速度規制標識
（補助標識）

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

気象観測装置
⾬量計

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

気象観測装置
⾵向⾵速計

松島有料道路 2011 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

気象観測装置
温度計

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

気象観測装置
路⾯温度計

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

気象観測装置
降⽔検知器

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

気象観測装置
地震計測装置

松島有料道路 2017 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

監視カメラ（監視制
御装置含む）

松島有料道路 2016 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)
管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（電気設備）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

受配電設備（管理事務所）
配線⽤遮断器漏電遮断器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
電磁開閉器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
低圧コンデンサ

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
引込ケーブルCVT

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
開閉器・電⼒ヒューズ等

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
断路器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
遮断器VCB

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
変圧器単相3線20KVA

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
変圧器3相Y-⊿75KVA

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
計器⽤変圧器VT R

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
計器⽤変流器CT R

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
継電器DGR

松島有料道路 2014 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
区分開閉器PAS

松島有料道路 2014 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（管理事務所）
⾃家発電設備40KVA

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）配線
⽤遮断器 漏電遮断器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）電磁
開閉器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）低圧
コンデンサ

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）引込
ケーブルCVT

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）断路
器

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）遮断
器VCB

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）継電
器OCR

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）計器
⽤変流器CT R/T

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）計器
⽤変圧器VT R/T

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）区分
開閉器PAS

松島有料道路 2014 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

受配電設備（松島TN）変圧
器3相Y-⊿150KVA

松島有料道路 2001 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)
管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（機械設備）

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

料⾦処理機
UTM-3

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

領収書発⾏機
RP-12

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

⾞両台数計測機
OTD-11

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

踏板（4接点）
TRD-3

松島有料道路 2002 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅱ

集計処理装置
MCD-8

松島有料道路 2017 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

印書装置
P4040dn

松島有料道路 2017 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
R2年度

（2020）
Ⅰ

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)
管理者名
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【別添】点検計画・修繕計画（その他（建築物））

都道府県名 市区町村名 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10
点検実施

年度
施設全体の
判定区分

管理事務所棟 松島有料道路 2002 7.35 261.4 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○

倉庫棟 松島有料道路 2002 6.0 91 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○

受変電棟 松島有料道路 2002 6.3 48.4 熊本県道路公社 熊本県 上天草市 ○ ○ ○

⾏政区域 点検計画 点検記録
施設名 路線名

設置
年次

(⻄暦)

⾼さ
（ｍ）

床⾯積
(m2)

管理者名
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